

AGENDA DE TRABALHO DA COMISSÃO COORDENADORA - MUNICÍPIO Esperantina

I. ETAPA - Organizar o Trabalho

Ação	Responsável	Prazo	Observação	Concluído em
Formação dos demais integrantes das Equipes Técnicas e das Comissões Coordenadoras	Equipe Técnica	29/07/2016	Já executada	Não informado ou Em andamento
Elaboração da Agenda de Trabalho	Equipe Técnica	29/07/2016	Já executada	Não informado ou Em andamento
Preenchimento da parte A da Ficha de Monitoramento do PME	Equipe Técnica	29/07/2016	Já executada	Não informado ou Em andamento
Elaboração de Notas Técnicas referentes à parte A da Ficha	Equipe Técnica	29/07/2016	Já executada	Não informado ou Em andamento
Formação Dos demais integrantes da equipe técnica e comissão coordenadora.	Equipe Técnica	30/06/2017		Não informado ou Em andamento
Elaboração de notas técnicas - Parte A da ficha (municípios que não fizeram).	Equipe Técnica	30/06/2017		Não informado ou Em andamento
Elaboração da agenda de trabalho.	Equipe Técnica	30/06/2017		Não informado ou Em andamento

II. ETAPA - Estudar o Plano

Ação	Responsável	Prazo	Observação	Concluído em
Estudo cuidadoso do Plano e peças orçamentárias do município	Equipe Técnica	30/09/2016	Em execução	Não informado ou Em andamento

Preenchimento da Parte B da Ficha	Equipe Técnica	30/09/2016	Em execução	Não informado ou Em andamento
Elaboração de Notas Técnicas referentes à parte B da Ficha	Equipe Técnica	30/09/2016	Em execução	Não informado ou Em andamento
Levantamento dos indicadores estabelecidos nas metas do PME	Equipe Técnica	31/10/2016	Em execução	Não informado ou Em andamento
Construção de indicadores (se necessário e houver fonte oficial/fidedigna de consulta)	Equipe Técnica	31/10/2016	Em execução	Não informado ou Em andamento
Definição das Fontes de Consulta (Base de Dados) para aferição dos indicadores do PME	Equipe Técnica	31/10/2016	Em execução	Não informado ou Em andamento
Preenchimento da parte B da ficha.	Equipe Técnica	31/08/2017		Não informado ou Em andamento
Elaboração de notas técnicas referente à parte B da ficha.	Equipe Técnica	31/08/2017		Não informado ou Em andamento
Levantamento dos indicadores estabelecidos nas metas do PME Equipe Técnica.	Equipe Técnica.	31/08/2017		Não informado ou Em andamento
Definição das Fontes de Consultas (Base de dados) para aferição dos indicadores do PME.	Equipe Técnica	31/08/2017		Não informado ou Em andamento

III. ETAPA - Monitorar continuamente as metas e estratégias

Ação	Responsável	Prazo	Observação	Concluído em
Preenchimento da Parte C da Ficha	Equipe Técnica	31/10/2016	A ser executada	Não informado ou Em andamento
Elaboração de Notas Técnicas referentes à Parte C da Ficha de Monitoramento	Equipe Técnica	31/10/2016	A ser executada	Não informado ou Em andamento
				Não

Realização de reuniões, ciclos de estudos e debates com base nas informações contidas na Ficha de Monitoramento.	Equipe Técnica	30/11/2016	A ser executada	informado ou Em andamento
Sistematização das contribuições colhidas nas reuniões e ciclos de estudos e debates e divulgação para todas as instituições envolvidas no processo de monitoramento e avaliação do PME	Equipe Técnica	30/11/2016	A ser executada	Não informado ou Em andamento
Elaboração do Relatório Anual de Monitoramento	Equipe Técnica	30/12/2016	A ser executada	Não informado ou Em andamento
Preenchimento da parte C da Ficha.	Equipe Técnica	31/10/2017		Não informado ou Em andamento
Elaboração do Relatório Anual de Monitoramento.	Equipe Técnica	31/10/2017		Não informado ou Em andamento

IV. ETAPA - Avaliar periodicamente o plano

Ação	Responsável	Prazo	Observação	Concluído em
Análise dos Relatórios de Monitoramento Anuais no seu conjunto	Equipe Técnica	31/01/2018		Não informado ou Em andamento
Sistematizações das contribuições aprovadas na Consulta Pública, pela Comissão Coordenadora Relatório de Avaliação (Versão Final).	Comissão Coordenadora	31/01/2018		Não informado ou Em andamento
Elaboração do Relatório de Avaliação do PME (Versão Preliminar), pela Equipe Técnica.	Equipe Técnica.	31/01/2018		Não informado ou Em andamento
Análise e Validação do Relatório de Avaliação do PME (Versão Preliminar), pelo Secretário Municipal de Educação e encaminhamento para a Comissão Coordenadora.	Secretário Municipal de Educação	31/01/2018		Não informado ou Em andamento
Realização de Consulta Pública com base nas informações contidas no Relatório de Avaliação Preliminar, organizadas pela Comissão Coordenadora.	Comissão Coordenadora.	31/01/2018		Não informado ou Em andamento